



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งฝน  
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) เทศบาลตำบลทุ่งฝน จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสนอง ปานเชียงวงษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน



รายงานผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน  
อำเภอทุ่งฝน  
จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

---

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลตำบลทุ่งฝน  
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งฝน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝนต่อไป

คณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน  
พฤษภาคม ๒๕๖๘

## สารบัญ

หน้า

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

- |                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล    | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล         | ๒ |
| ๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     | ๕ |

### ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- |                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                         | ๖  |
| ๑.๑ การวางแผน                                                                               | ๖  |
| ๑.๒ การจัดทำงบประมาณ                                                                        | ๗  |
| ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๘  |
| ๑.๔ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘                           | ๓๕ |
| ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                         | ๓๖ |
| ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                                                         | ๓๖ |
| ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                            | ๓๖ |
| ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล                                                    | ๓๗ |

### ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- |                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| ๑. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง<br>กับแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๔๕ |
| ๒. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น           | ๕๒ |

### ส่วนที่ ๔ สรุป ข้อเสนอแนะ

๕๔

ภาคผนวก

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งฝน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** การนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลทุ่งฝนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาที่มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งฝนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลทุ่งฝน
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งฝน
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกระดับของเทศบาลตำบลทุ่งฝน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลตำบลทุ่งฝนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งฝน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลทุ่งฝน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งฝนได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝนดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม



#### ๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งฝนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลทุ่งฝนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลทุ่งฝนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ การวางแผน

เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และมีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง จนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ	๑๖	๒,๒๔๕,๐๐๐	๑๙	๕,๒๗๖,๐๐๐	๒๓	๖,๕๕๗,๐๐๐	๑๙	๒,๕๓๐,๐๐๐	๑๙	๒,๕๓๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖	๘,๘๖๔,๐๐๐	๕๑	๒๙,๗๘๖,๒๐๐	๓๔	๒๑,๗๑๐,๓๐๐	๒๘	๒๔,๔๑๕,๐๐๐	๒๓	๗,๓๐๓,๐๐๐
๓.ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๕	๒,๖๑๐,๐๐๐	๒๘	๑๒,๖๗๐,๐๐๐	๒๗	๑๒,๖๔๐,๐๐๐	๒๘	๑๒,๖๗๐,๐๐๐	๒๗	๑๒,๖๔๐,๐๐๐
๔.ส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ	๓๒	๘,๗๗๐,๐๐๐	๓๓	๘,๙๗๐,๐๐๐	๓๓	๙,๐๘๐,๐๐๐	๓๓	๙,๑๙๐,๐๐๐	๓๓	๙,๓๐๐,๐๐๐
๕.เสริมสร้างสวัสดิการและพัฒนาสังคม	๘	๑๒,๗๓๕,๐๐๐	๑๐	๑๓,๐๘๕,๐๐๐	๑๑	๑๓,๒๑๕,๐๐๐	๑๑	๑๓,๓๐๕,๐๐๐	๑๑	๑๓,๔๐๕,๐๐๐
๖.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๑,๘๕๕,๐๐๐	๑๕	๕,๙๗๙,๐๐๐	๑๒	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑๓	๒,๐๔๒,๕๐๐	๑๑	๑,๘๕๕,๐๐๐
๗.เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว	๔	๔,๑๙๐,๐๐๐	๗	๑,๑๗๐,๐๐๐	๔	๒,๔๘๐,๐๐๐	๔	๙๗๐,๐๐๐	๔	๑,๐๗๐,๐๐๐
รวม	๑๒๒	๔๑,๒๖๙,๐๐๐	๑๖๓	๗๖,๙๓๖,๒๐๐	๑๔๔	๖๗,๖๓๒,๓๐๐	๑๓๖	๖๕,๑๒๒,๕๐๐	๑๒๘	๔๘,๑๐๓,๐๐๐

## ๑.๒ การจัดทำงบประมาณ

เทศบาลตำบลทุ่งฝน นำโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาจัดทำงบประมาณเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

แหล่งที่มาของงบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๕๖	๒๗,๖๔๘,๕๐๐
๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๙	๕,๓๘๙,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖๕</b>	<b>๓๓,๐๓๗,๕๐๐</b>

จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ	๖	๕๑๕,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๑,๑๓๕,๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๘	๑,๕๕๔,๘๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ	๑๖	๖,๓๔๑,๖๐๐
๕. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการและพัฒนาสังคม	๕	๑๒,๒๕๓,๖๐๐
๖. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓	๕๗๗,๔๐๐
๗. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว	๒	๖๖๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖๕</b>	<b>๓๓,๐๓๗,๕๐๐</b>

## ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการ บริการที่เป็นเลิศ	๑) โครงการจัดงานพระราช พิธี รัฐพิธี ในโอกาสวันสำคัญ ของชาติ	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ รวมตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๕๐	ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดี เทิดทูน และรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณ ตลอดจน เผยแพร่พระเกียรติคุณต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	๑. งานรัฐพิธี มี ขั้นตอนธรรมเนียม ประเพณีและความ ละเอียดอ่อน ๒. บุคลากรไม่ เพียงพอและไม่มี ความชำนาญในการ จัดงานพิธี	พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์จัดงาน พิธี
	๒) โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรเพื่อความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	บุคลากรที่เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล	บุคลากรบางส่วนไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้เนื่องจาก ภาระงานที่ต้อง ให้บริการประชาชน	แจ้งการดำเนิน โครงการล่วงหน้า เพื่อให้บุคลากรทุก คนทราบ เพื่อวาง แผนการปฏิบัติงาน ให้สามารถเข้าร่วม โครงการได้ และปิด ประกาศหมายเลข ติดต่อไว้ ณ สถานที่ ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารและการ บริการที่เป็นเลิศ (ต่อ)	๓) โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น/โครงการศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ หลักเกณฑ์และวิธีการใน การขอรับความช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ให้กับ ประชาชนที่มาติดต่อ	ประชาชนยังไม่มี ความเข้าใจใน อำนาจหน้าที่ของ ศูนย์บริการ	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ เพื่อให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่
	๔) โครงการจัดทำและ ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ รวมตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐	๑๐๔,๐๘๕	๑. ประชาชนในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้รับความสะดวกใน การเสียภาษีและไม่เกิน ระยะเวลาที่กำหนดการ ชำระภาษี ๒. ทำให้ประชาชนมี ความพึงพอใจในการ บริการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทุ่งฝน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๓. ทำให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจใน	-	-

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
				ภาษีท้องถิ่นแต่ละภาษี ได้ดียิ่งขึ้นพร้อมมีความ พึงพอใจในการชำระ ภาษีท้องถิ่น ๔. ทำให้การจัดเก็บภาษี ได้ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นธรรมแก่ผู้ชำระภาษี		
	๕) โครงการจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐ โหนด ๔๗,๐๐๐ คงเหลือ ๒๐๓,๐๐๐	๒๐๒,๘๒๓.๕๐	สามารถดำเนินการ เลือกตั้งให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติการ เลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจหรือกา รับรู้ถึงความสำคัญ ของโครงการอาจทำ ให้ไม่สามารถปฏิบัติ งานตามแผนได้ ทันเวลา รวมถึง ปัญหาด้านการเงิน และความเสี่ยงจาก การปฏิบัติงาน	พัฒนาศักยภาพของ บุคลากรทุกระดับให้ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติการกิจ ภายใต้กฎหมายและ องค์กรใหม่ตลอดจน การเพิ่ม ประสิทธิภาพ บุคลากรด้านการ สืบสวนสอบสวน

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๑. ยุทธศาสตร์การบริหาร และการ บริการที่เป็นเลิศ (ต่อ)	๖) โครงการจัดทำ/ปรับปรุง เว็บไซต์เทศบาลตำบลทุ่งฝน	๑๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้อย่าง โปร่งใส และทั่วถึง	ข้อมูลที่ ประชาสัมพันธ์บาง รายการไม่เป็น ปัจจุบัน	ตรวจสอบข้อมูลทุก เมนูหากพบว่าไม่ เป็นปัจจุบันให้ ประสานหน่วยงาน เจ้าของข้อมูลเพื่อ แก้ไข
	๗) โครงการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๗,๐๗๕	- ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝนได้รับความ สะดวกในการชำระภาษี และไม่เกินระยะเวลาที่ กำหนด - ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ทุกประเภท -การจัดเก็บภาษีมีที่มาที่ ถูกต้อง เป็นธรรม	ดำเนินการไม่แล้ว เสร็จเนื่องจากระบบ e-Laas ชัดข้อง	วางแผนดำเนิน โครงการเร็วขึ้นในปี ถัดไป

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปรารถนา บ้าน ทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๒,๙๐๐	การสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	-ไม่มี -ดำเนินการได้แล้ว เสร็จทันเวลาตาม แผนการปฏิบัติงาน	-
	๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๐,๗๐๐	การสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	-ไม่มี -ดำเนินการได้แล้ว เสร็จทันเวลาตาม แผนการปฏิบัติงาน	-
	๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีชวนชื่น บ้าน ทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๔๐๐	การสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	-ไม่มี -ดำเนินการได้แล้ว เสร็จทันเวลาตาม แผนการปฏิบัติงาน	-
	๔) โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนแก่นคำมูล - หนองแล้ง สาธารณะ หมู่ ๙ บ้านโนน สะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่ง ฝน จังหวัดอุดรธานี	๗๗๖,๐๐๐ โอนลด ๑๖๕,๘๐๐ คงเหลือ ๖๑๐,๒๐๐	๕๘๔,๖๐๐	การสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	-ไม่มี -ดำเนินการได้แล้ว เสร็จทันเวลาตาม แผนการปฏิบัติงาน	-

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (ต่อ)	๕) โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนพิลิปันธุ์ ช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ หมู่ ๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	๕๔๐,๐๐๐ โอนลด ๑๒๗,๓๐๐ คงเหลือ ๔๑๒,๗๐๐	๔๐๑,๓๐๐	การสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	-ไม่มี -ดำเนินการได้แล้ว เสร็จทันเวลาตาม แผนการปฏิบัติงาน	-
	๖) โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเขตโฆงพัฒนา (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	การสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	-ไม่มี -ดำเนินการได้แล้ว เสร็จทันเวลาตาม แผนการปฏิบัติงาน	-
	๗) โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนลาดยาง ซอยราชบำรุง หมู่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	๕๘๘,๘๐๐ โอนลด ๑๕๑,๗๐๐ คงเหลือ ๔๓๗,๑๐๐	๔๓๗,๑๐๐	การสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	-ไม่มี -ดำเนินการได้แล้ว เสร็จทันเวลาตาม แผนการปฏิบัติงาน	-

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (ต่อ)	๘) โครงการสร้างถนนลูกรัง ซอยสุขเทวี - ลำห้วย สงคราม บ้านก่อสร้าง หมู่ ๔ ตำบลทุ่งฝน อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	๑๑๙,๐๐๐ โอนลด ๑๔,๕๐๐ คงเหลือ ๑๐๔,๕๐๐	๑๐๒,๐๐๐	การสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	-ไม่มี -ดำเนินการได้แล้ว เสร็จทันเวลาตาม แผนการปฏิบัติงาน	-
	๙) ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอยสุขเทวี- วัดทุ่งสว่าง (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านก่อสร้าง ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี <b>* (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)</b>	๑,๓๕๗,๑๐๐	ยังไม่เบิกจ่าย	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-
	๑๐) ปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนรอบหนองแล้ง บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑,๑๑ บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒,๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี <b>* (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)</b>	๒,๘๑๖,๕๐๐	๑,๗๖๒,๒๕๐	-การสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	-	-

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (ต่อ)	๑๑) ปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน พิทักษ์ประชาราษฎร์ บ้าน ทุ่งฝน หมู่ ๑๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี <b>* (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)</b>	๑,๒๑๕,๔๐๐	๗๖๙,๘๒๕	การสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	-	-
	๑๒) โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนพัฒนาภูมิ บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี <b>* (เงินเหลือจ่ายอุดหนุน เฉพาะกิจ)</b>	๔๓๙,๐๐๐	๔๒๔,๓๐๐	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-
	๑๓) โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ซอยวิชนเณศร์ ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี <b>* (เงินเหลือจ่ายอุดหนุน เฉพาะกิจ)</b>	๓๑๗,๐๐๐	๓๐๘,๙๐๐	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (ต่อ)	๑๔) โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงหนองแล้ง (ช่วงที่ ๓) หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบล ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี *(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๒๓๒,๕๐๐	ยังไม่เบิกจ่าย	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการล่าช้า ทำให้มีค่าปรับ	-แจ้งเร่งผู้รับจ้างให้ เข้าดำเนินการ
	๑๕) โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขตสมบัติ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้าน ทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี *(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๖๙,๐๐๐	ยังไม่เบิกจ่าย	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการล่าช้า ทำให้มีค่าปรับ	-แจ้งเร่งผู้รับจ้างให้ เข้าดำเนินการ
	๑๖) โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยสุขสะอาด (ระหว่างถนน พรมพิมลนุสรณ์-ถนนศรีบูรพา) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด ตำบล ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี *(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	๒๑๖,๙๐๐	๒๑๓,๘๐๐	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	-	-

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (ต่อ)	๑๗) โครงการก่อสร้าง งานวาง ท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ซอยรื่นรมย์ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	๖๑๖,๑๐๐	๔๓๑,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการ แก้ไข	-ไม่มี -ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผนการ ปฏิบัติงาน	-
	๑๘) โครงการก่อสร้าง งานวาง ท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ซอยศาลาไทย (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	๙๐๒,๕๐๐	๖๕๙,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการ แก้ไข	-ไม่มี -ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผนการ ปฏิบัติงาน	-
	๑๙) โครงการก่อสร้าง งาน วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก คสล. และขยายผิว จราจร คสล. ถนนเวียง สะอาด (ระหว่าง ถ.ชัยพฤกษ์-ถ.แก่นคำมูล) หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	๒๕๒,๖๐๐	๒๒๔,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการ แก้ไข	-ผู้รับจ้างเข้า ปฏิบัติงานล่าช้า ส่งผลให้การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	-ส่งหนังสือเร่งรัดให้ ผู้รับจ้างเข้า ปฏิบัติงานโดยเร็ว

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (ต่อ)	๒๐) โครงการก่อสร้างงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และ ขยายผิวจราจร คสล. ถนนวุฒิเดช ถึง ถนนสันติภาพ (ขวาทาง) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	๓๔๔,๐๐๐ โอนลด ๓๙,๐๐๐ คงเหลือ ๓๐๕,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้รับการ แก้ไข	-ไม่มี -ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผนการ ปฏิบัติงาน	-
	๒๑) โครงการก่อสร้างงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก คสล. และขยายผิว จราจร คสล. ถนนศรีบูรพา (ระหว่าง ถ.แก่นคำมูล-ถ. แสนเดชวงษ์) บ้านโนน สะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี	๕๑๒,๖๐๐	๓๘๕,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้รับการ แก้ไข	-ไม่มี -ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผนการ ปฏิบัติงาน	-

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
	๒๒) โครงการก่อสร้างงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก คสล. และขยายผิว จราจร คสล. ถนนสันติภาพ ช่วงที่ ๒ (ซ้ายทาง) (ระหว่าง ถนนแสนเดชะวงษ์- ถนนสุขสะอาด) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	๑๗๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้รับการ แก้ไข	-ไม่มี -ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผนการ ปฏิบัติงาน	-
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (ต่อ)	๒๓) โครงการก่อสร้างงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก คสล. และขยายผิว จราจร คสล.ถนนสุขสะอาด (ช่วงที่ ๔) (ระหว่าง ถ.เวียง สะอาด-ถ.สันติภาพ) บ้าน โนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่ง ฝน อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	๔๒๘,๙๐๐	๓๘๙,๕๐๐	ปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้รับการ แก้ไข	ผู้รับจ้างเข้า ปฏิบัติงานล่าช้าส่งผล ให้การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	-ส่งหนังสือเร่งรัดให้ ผู้รับจ้างเข้า ปฏิบัติงานโดยเร็ว

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
	๒๔) โครงการก่อสร้างงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก คสล. ถนนสุขาภิบาล (ช่วงที่ ๒) ซ้ายทาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี <b>*(เงินเหลือจ่ายอุดหนุน เฉพาะกิจ)</b>	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๑,๘๐๐	ปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้รับการ แก้ไข	-ไม่มี -ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนการ ปฏิบัติงาน	-
	๒๕) โครงการขยายเขตไฟฟ้า และประปา	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๖๖๗.๐๘	มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ให้กับประชาชนสัญจรไปมา มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	เนื่องจากขั้นตอนการ สำรวจ ประมาณ ราคาจากการไฟฟ้า อาจใช้ระยะเวลานาน ส่งผลให้การเบิกจ่าย ล่าช้า	ขออนุมัติเบิกจ่ายให้ เร็วขึ้นเพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายได้ทัน ปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๓. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการ สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑) เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ประชาชนได้ประโยชน์ใน การเข้าถึงบริการด้าน สาธารณสุขอย่างทั่วถึง นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ของประชาชนทุกคน	- ความล่าช้าของ การดำเนินโครงการ - กลุ่มคนพิการยังไม่ ได้เข้าถึงบริการ สุขภาพอย่าง เหมาะสม	- วางแผน ดำเนินการให้ทัน ตามห้วงระยะเวลา - ดำเนินโครงการให้ ประชาชนได้เข้าถึง บริการสุขภาพทุก กลุ่ม
	๒) โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	- ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ได้ ทันท่วงที - ไม่เกิดการระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ - ประชาชนให้ความ ร่วมมือทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย	- ขาดการ ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่ - วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร ไม่เพียงพอ ในการดำเนินงาน	- มีการประสานงาน หรือบูรณาการกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สสอ./รพ./ร.ร./ผู้นำ ชุมชน/อสม. ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ใน การดำเนินงานมี ความพร้อม เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน น้ำยาเคมี และ บุคลากร

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๓. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการ สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (ต่อ)	๓) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๔๕,๗๐๐ โอนเพิ่ม ๑๔,๓๐๐ รวมตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๕๐	- สุนัขและแมวได้รับการ สำรวจและขึ้นทะเบียน ครอบคลุม ๑๐๐% - สุนัขและแมวได้รับ บริการฉีดวัคซีนครบทุกตัว - ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าใน พื้นที่	- ความล่าช้าในการ ให้บริการฉีดวัคซีน สุนัขและแมวจรจัด - การเพิ่มขึ้นของ ประชากรสุนัขและ แมว	- มีมาตรการและ วางแผนจัดการ สุนัข/แมว ให้วัคซีน อย่างทั่วถึงและ เหมาะสม - ควรมีการผ่าตัดทำ หมันสุนัขและแมว จรจัดในพื้นที่
	๔) โครงการอบรมผู้ประกอบการ ด้านสุขาภิบาลอาหาร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	- ผู้ประกอบการอาหาร ได้รับความรู้ด้านสุขาภิบาล อาหาร - ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการบริโภคอาหาร ที่ สะอาดและปลอดภัย	- ผู้ประกอบการ อาหารบางแห่งไม่ให้ความ ร่วมมือเข้าร่วม อบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหาร	- ควรประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก พัฒนาองค์ความรู้ให้ ผู้ประกอบการ อาหารและผู้บริโภค เพิ่มมากขึ้น
	๕) อดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	- ประชาชนในพื้นที่ได้รับองค์ ความรู้การนำไปใช้ประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพและ ป้องกันโรคของตนเองและ ชุมชน	- ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการล่าช้า - ความเข้าใจของ ชุมชนในการ ดำเนินงานตาม โครงการ	- วางแผนกำหนด ระยะเวลาดำเนินงาน ที่เหมาะสม - จัดประชุมซักซ้อม ทำความเข้าใจในการ ดำเนินงานตาม แนวทางของโครงการ

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๓. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการ สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (ต่อ)	๖) โครงการจ้างเหมา บุคคลภายนอกให้ดำเนินการ ในเรื่องต่างๆ	๗๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๔๔,๐๐๐ รวมตั้งไว้ ๘๖๔,๐๐๐	๘๖๒,๑๔๓.๔๔	- ถนนสายหลัก/สายรอง และถนนสายอื่นๆ ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งฝนได้รับ การดูแลและทำความสะอาด สะอาด ครอบคลุม ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	- ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็น เหมาะสมใน การปฏิบัติงาน เช่น เครื่องตัดหญ้า รถเข็นขยะ ไม้กวาด ฯลฯ	-วางแผนการ ปฏิบัติงานให้ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๘ หมู่บ้าน
	๗) โครงการเช่าที่ทิ้งขยะหรือ ทำลายขยะ	๔๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ รวมตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐	๔๖๑,๓๖๐	- ขยะทั่วไปในพื้นที่ได้รับ การจัดการและการจัดให้ ถูกหลักสุขาภิบาล - ไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่	- ขยะในพื้นที่มี ปริมาณเพิ่มมากขึ้น จากความ เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ/ ประชากรเพิ่มขึ้น - ประชาชนขาด จิตสำนึกในการลด ปริมาณขยะในพื้นที่	- จัดอบรมให้ ความรู้/ ประชาสัมพันธ์สร้าง ความตระหนักให้ ประชาชนลดและ คัดแยกขยะในพื้นที่
	๘) โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยโดยชุมชนด้วยมือและ ใจเรา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	- ประชาชนได้รับความรู้ใน การคัดแยกขยะและมี วิธีการจัดการขยะที่ เหมาะสมตั้งแต่ต้นทาง	- ประชาชนในพื้นที่ ขาดจิตสำนึกในการ ช่วยลดปริมาณขยะ ในพื้นที่ -ขาดความร่วมมือ การมีส่วนร่วม	- ให้องค์ความรู้/จัด อบรม/ศึกษาดูงาน สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับประชาชนใน การคัดแยกขยะใน ชุมชน

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๔. ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	๑) โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนอนุบาลและเด็ก ปฐมวัยสัมพันธ์/โครงการเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตอำเภอทุ่งฝน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ ทางร่างกาย อารมณ์ และ สังคมดีขึ้น รู้จักการทำงาน เป็นทีม	-งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัด กิจกรรมกีฬาได้ครบ ทุกประเภทที่ วางแผนไว้	-เสนอการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม
	๒) โครงการเตรียมความพร้อม ด้านความปลอดภัยของเด็ก ปฐมวัย การป้องกันและดูแล ความปลอดภัยในการรับส่ง การส่งเสริมการสวมหมวก นิรภัย การป้องกันเด็กจมน้ำ เด็กติดในรถยนต์ ในเด็ก ปฐมวัย	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
	๓) โครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน	๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
	๔) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๓๔๗,๑๐๐	๘๘๗,๘๓๑	-สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน การจัดการเรียนการสอน ทำให้การบริหารงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง	-การเบิกจ่ายล่าช้า ในบางรายการ เนื่องจากรอการ จัดสรรงบประมาณ จากกรมฯ	-วางแผนการใช้ งบประมาณล่วงหน้า และจัดเตรียม เอกสารการเบิกจ่าย ให้พร้อมเมื่อได้รับ จัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๔. ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ (ต่อ)	๕) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๑,๔๒๗,๗๐๐	๑,๔๒๐,๗๒๗.๘๕	-เด็กปฐมวัย และเด็ก นักเรียนได้รับนมครบตาม สิทธิ์ ส่งผลต่อสุขภาพและ พัฒนาการที่ดี	-ปัญหาการขนส่ง ล่าช้าในบางช่วง	-ประสานงานกับผู้ จัดส่ง เพื่อตกลงทำ ความเข้าใจแก้ไข ปัญหา
	๖) โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน/ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด/ โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อ สำราญ	๒,๗๖๖,๘๐๐	๒,๕๓๗,๗๐๐	-เด็กนักเรียนได้รับอาหาร ครบมือ ส่งผลให้มีโภชนาการ ที่ดีขึ้น	-งบประมาณต่อหัว ของอาหารกลางวัน ค่อนข้างจำกัด ทำให้ สถานศึกษาบางแห่ง ต้องปรับรายการ อาหารให้เหมาะสม กับงบประมาณที่ ได้รับ ส่งผลให้ช่วง เมนูอาหารขาดความ หลากหลาย	-ส่งเสริมให้ สถานศึกษาปลูกผัก สวนครัว เลี้ยงปลา หรือเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อใช้ เป็นวัตถุดิบในการ ประกอบอาหาร กลางวัน เพื่อให้เด็ก ได้รับอาหารที่มี คุณค่าทางโภชนาการ ครบถ้วนและเพียงพอ
	๗) โครงการจัดทำฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-มีฐานข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่น ในรูปแบบเอกสาร/ ในระบบข้อมูลกลางของ อปท.(Info) และในเวปไซต์ ประชาชนและผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ -อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญและมี	-ในการลงพื้นที่สำรวจ ข้อมูลในบางหมู่บ้าน ไม่พบเจ้าของภูมิ ปัญญา ทำให้ไม่ได้ ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์	-ดำเนินการจัด ประชุมชี้แจงวางแผน ทำความเข้าใจขอ ความร่วมมือกับ ชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
				ประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหาย จากชุมชน		
๔. ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ (ต่อ)	๘) โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	- เด็กและเยาวชนได้เข้า ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ แสดง ความสามารถอย่าง สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ ถูกต้อง ได้รับความสุข สนุกเพลิดเพลิน	- ระยะเวลาในการ ดำเนินกิจกรรม ค่อนข้างสั้น เนื่องจากรางวัลและ กิจกรรมในการ พัฒนาทักษะมีไม่ มาก	-จัดกิจกรรมพัฒนา ทักษะที่หลากหลาย และสนับสนุนรางวัล ให้เพียงพอ
	๙) โครงการจัดงานลอย กระทงที่ปทุมธานีสภากลาง ปทุมมาหลวงพ่อทองคำสืบสาน วัฒนธรรมทุ่งฝน	๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐ รวมตั้งไว้ ๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	-บุคลากร ทต.ทุ่งฝน ส่วน ราชการ เยาวชนและ ประชาชน ได้ร่วมกัน อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น ให้คง อยู่สืบไป -ได้ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวของชาวอำเภอทุ่ง ฝน ทั้งยังเกิดการมีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรม	-การจัดกิจกรรมต้อง ประสานงานหลาย ฝ่าย และมีกิจกรรม ตามโครงการ ค่อนข้างหลากหลาย อาจเกิดความล่าช้า ในการประสานการ ดำเนินงาน	-จัดประชุมเตรียม ความพร้อมทุกฝ่าย ทำตารางกิจกรรม และระยะเวลาให้ รัดกุม มีระบบ ติดตามความ คืบหน้าและแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๔. ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ (ต่อ)	๑๐) โครงการตักบาตร สงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่ ทองคำ รดน้ำรับพรผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๔๐,๐๐๐ คงเหลือ ๖๐,๐๐๐	๔๑,๙๕๐	-ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบ สานประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ครอบครัวและความกตัญญู ต่อผู้สูงอายุ สร้างความ สัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับ ผู้สูงอายุ ตระหนักถึง คุณค่าอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ไทย และสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัด กิจกรรม	-วันจัดกิจกรรมตรงกับ ช่วงหยุดยาวทำให้ ผู้สูงอายุบางส่วน เดินทางไปพื้นที่อื่น และไม่สามารถเข้า ร่วมได้ -ผู้สูงอายุบางรายขาด พาหนะหรือไม่ญาติ พามา จึงไม่สามารถ เดินทางมาร่วม กิจกรรมได้ -ปรับรูปแบบกิจกรรม บางส่วนต้องงดไป	-ปรับรูปแบบกิจกรรม ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ เช่น จัดกิจกรรมย่อยหรือ เพิ่มวัน/ช่วงเวลาให้ เข้าร่วมได้มากขึ้น
	๑๑) โครงการถวายเทียนเนื่อง ในวันเข้าพรรษาสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๓๐	-บุคลากรเทศบาลตำบล ทุ่งฝน ประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา และร่วมทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และ สืบสานประเพณีเข้าพรรษา	-ยังขาดการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน กิจกรรมขบวนแห่ เทียนพรรษา	-จัดประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ เชิญ ชวนเข้าร่วมกิจกรรม

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๔. ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ (ต่อ)	๑๒) โครงการบายศรีสู่ขวัญ บ้านสู่ขวัญเมืองอุดรธานี และ พิธีรำบวงสรวงเพื่อฉลองวันที่ ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัด อุดรธานีให้คงอยู่สืบไป	-การจัดกิจกรรมต้อง อาศัยความร่วมมือ จากประชาชน คณะ นางรำและผู้เข้าร่วม จำนวนมาก อาจทำ ให้เกิดความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนในการ ดำเนินงาน	-จัดประชุมนัดหมาย และซักซ้อมการ ดำเนินกิจกรรม ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไป อย่างราบรื่นและเกิด ความเข้าใจตรงกัน
	๑๓) โครงการจัดงานนมัสการ หลวงพ่อดวงคำอำเภอน้ำโสม	๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ รวมตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบ สานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ประชาชนได้ สักการะหลวงพ่อดวงคำ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมประเพณีและการ แสดงทางวัฒนธรรม พร้อม ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยว สินค้า OTOP และ ผลิตภัณฑ์เกษตรของอำเภอน้ำ โสมให้เป็นที่รู้จักทั่วไป	-การสื่อสารระหว่าง หน่วยงานไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจ ผิดและล่าช้าในการ ดำเนินงาน -การขออนุมัติ งบประมาณหรือ ทรัพยากรจาก อปท. ใช้เวลานาน และ งบประมาณอาจไม่ เพียงพอ ส่งผลให้ต้อง เลื่อนหรือปรับ กิจกรรม	-จัดประชุม ประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่และความ รับผิดชอบให้ชัดเจน -วางแผนการขอ อนุมัติงบประมาณ ล่วงหน้า และ พิจารณาแหล่ง งบประมาณสำรอง เพื่อรองรับความ ล่าช้า

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๔. ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ (ต่อ)					-ขาดความร่วมมือ จาก อปท. บางแห่ง ทำให้การสนับสนุน กิจกรรมไม่เต็มที่	-สร้างความร่วมมือ กับ อปท. โดยชี้แจง ความสำคัญของ กิจกรรม ส่งเสริมให้ เห็นประโยชน์ต่อ ท้องถิ่นและการ ท่องเที่ยว เพื่อให้ การสนับสนุนเต็มที่
	๑๔) โครงการจัดงานวันรำลึก การก่อตั้งอำเภอทุ่งฝน	๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ รวมตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-ส่วนราชการและประชาชนได้ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ อนุสาวรีย์ นายคำตา สมบัติกำไร เพื่อรำลึก ประวัติศาสตร์การก่อตั้ง อำเภอทุ่งฝน เชิดชูเกียรติ บรรพบุรุษผู้บุกเบิก อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และความ ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของชาว อำเภอทุ่งฝน	-สภาพอากาศไม่ เอื้ออำนวย ทำให้ กิจกรรมล่าช้า หรือ ดำเนินงานลำบาก	-เตรียมสถานที่สำรอง ในร่ม จัดเตรียม อุปกรณ์กันฝน และ ติดตามพยากรณ์ อากาศล่วงหน้าเพื่อ ปรับแผนการจัดงาน ให้เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๔. ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ (ต่อ)	๑๕) โครงการอุดหนุนงาน ประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ผ้าห่ม-ซิด	๓๐,๐๐๐	-	-ไม่ได้อุดหนุนสำหรับ ดำเนินโครงการ	-	-
	๑๖) โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๔๖๐	-ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝนได้เล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่ง เกี่ยวกับอบายมุขและสิ่ง เสพติดทุกชนิดและ ก่อให้เกิดความสามัคคี ภายในชุมชน	-	-

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๕.ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างสวัสดิการ และพัฒนาสังคม	๑) โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๔๒๙,๒๐๐ โอนลด ๑๒,๐๐๐ คงเหลือ ๑๐,๔๑๗,๒๐๐	๑๐,๒๓๑,๐๐๐	-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน ได้รับเบี้ยยัง ชีพถูกต้อง ครบถ้วนตาม สิทธิ์ของตน	-การย้ายที่อยู่ ระหว่าง ปีงบประมาณ	-แจ้งหนังสือเป็น ลายลักษณ์อักษรให้ ผู้รับสิทธิติดต่อ แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
	๒) โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๘๒,๔๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒,๐๐๐ รวมตั้งไว้ ๑,๖๙๔,๔๐๐	๑,๖๙๓,๔๐๐	-ผู้พิการในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝนได้รับเบี้ยยังชีพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามสิทธิ์ ของตน	-การย้ายที่อยู่ ระหว่าง ปีงบประมาณ	-แจ้งหนังสือเป็น ลายลักษณ์อักษรให้ ผู้รับสิทธิติดต่อ แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
	๓) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๑๐๒,๐๐๐	๘๒,๕๐๐	-ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝนได้รับเงิน สงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อ การยังชีพ	-เอกสารต่างๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ที่ ระบุโรคเอดส์ -การคัดกรอง -การยืนยันตัวตน	-ไม่มี
	๔) โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสแบบ บูรณาการ	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ รวมตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-ได้ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชน จำนวน ๗๐ ราย ในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	-งบประมาณไม่ เพียงพอ	-โอนงบประมาณ เพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๕.ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างสวัสดิการ และพัฒนาสังคม(ต่อ)	๕) โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๐	-ผู้สูงอายุมีความรู้ความ เข้าใจ สิทธิประโยชน์ของ ผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายุนำความรู้ไปสร้าง อาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว ได้อย่างดี -ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น สามารถดำเนินชีวิตใน สังคมได้อย่างมีความสุข	-	-

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๖. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๑) โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๒๒๗,๐๐๐ โอนลด ๑,๙๐๐ คงเหลือ ๒๒๕,๑๐๐	๒๒๕,๑๐๐	-อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) มี ความสามารถให้ความ ช่วยเหลือในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเป็นกำลังสนับสนุน เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-ประชาชนบางส่วน ไม่สามารถเข้าร่วม อบรมได้	-แจ้งการดำเนิน โครงการล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนทุก คนทราบ เพื่อวาง แผนการปฏิบัติงาน ให้สามารถเข้าร่วม โครงการได้
	๒) โครงการเช่าบริการระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๒๕๐,๔๐๐	๒๕๐,๓๘๐	-ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์จากเทคโนโลยี รักษาความปลอดภัยที่มี ประสิทธิภาพ	-กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดไม่เพียงพอและ ไม่ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมด	-เตรียมจัดหา กล้องโทรทัศน์วงจร เพื่อติดตั้งในจุดเสี่ยง เพิ่ม
	๓) เงินสำรองจ่าย	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ โอนลด ๖๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๑๐,๐๐๐	๙๗,๓๔๗	-เพื่อให้ควช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่		

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น	โครงการพัฒนา	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ		ผลที่ได้รับจาก การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
		งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	การเบิกจ่ายจริง			
๗.ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชุมชนและการ ท่องเที่ยว	๑) โครงการจ้างเหมาแรงงาน ราษฎรในการดูแลรักษา สวนสาธารณะหนองแก้ง	๖๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๘,๐๐๐ รวมตั้งไว้ ๗๖๘,๐๐๐	๗๖๘,๐๐๐	-สวนสาธารณะหนองแก้งมี ภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เป็นที่พักผ่อนและออก กำลังกายสำหรับประชาชน	-งบประมาณตั้งไว้ไม่ เพียงพอต่อการ เบิกจ่ายตลอดปี	-โอนงบประมาณ จากรายจ่ายที่ไม่มี ความจำเป็นมาเพิ่ม เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้
	๒) โครงการพัฒนาสินค้า ท้องถิ่นภายใต้อัตลักษณ์ แบรนด์ทุ่งฝน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๐	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา คุณภาพและรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ นำมาประยุกต์ใช้กับ ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ อย่างเหมาะสม -ผู้เข้ารับการอบรมมีกลุ่มที่ เข้มแข็ง มีเครือข่ายนำภูมิ ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ ผลิต แปรรูปบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ รับรองมาตรฐานจาก หน่วยงานต่างๆ	-ไม่ครอบคลุมทุก หมู่บ้าน	-ดำเนินการต่อเนื่อง ในปีถัดไป

## ๑.๔ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ตั้งไว้ตามแผนฯ ปี ๒๕๖๘		นำมาจัดทำงบประมาณ		ดำเนินการจริง		ดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ	๒๓	๖,๕๕๗,๐๐๐	๖	๕๑๕,๐๐๐	๖	๔๘๒,๗๓๓.๕๐	๒๖.๐๘	๗.๓๖
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๒๑,๗๑๐,๓๐๐	๒๕	๑๑,๑๓๕,๑๐๐	๒๕	๙,๑๑๒,๐๔๒.๕๐	๗๓.๕๒	๔๑.๙๗
๓.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๗	๑๒,๖๔๐,๐๐๐	๘	๑,๕๕๔,๘๐๐	๘	๑,๗๖๓,๔๐๓.๔๔	๒๙.๖๒	๑๓.๙๕
๔.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ	๓๓	๙,๐๘๐,๐๐๐	๑๖	๖,๓๔๑,๖๐๐	๑๓	๕,๖๐๗,๑๙๘.๘๕	๓๙.๓๙	๖๑.๗๕
๕.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการและพัฒนาสังคม	๑๑	๑๓,๒๑๕,๐๐๐	๕	๑๒,๒๕๓,๖๐๐	๕	๑๒,๐๖๐,๑๐๐	๔๕.๔๕	๙๑.๒๖
๖.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๒	๑,๙๕๐,๐๐๐	๓	๕๗๗,๔๐๐	๓	๕๗๒,๘๒๗	๒๕.๐๐	๒๙.๓๗
๗.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว	๔	๒,๔๘๐,๐๐๐	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๗๘๗,๖๐๐	๕๐.๐๐	๓๑.๗๕
<b>รวม</b>	<b>๑๔๔</b>	<b>๖๗,๖๓๒,๓๐๐</b>	<b>๖๕</b>	<b>๓๓,๐๓๗,๕๐๐</b>	<b>๖๒</b>	<b>๓๐,๓๘๕,๙๐๕.๒๙</b>	<b>๔๓.๐๕</b>	<b>๔๔.๙๒</b>

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้มีการประชุมหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งฝน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามแบบที่กำหนดไว้ มีรายละเอียด ดังนี้

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

- ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
- ๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
- ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน

- (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
- (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
- (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
- (๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
- (๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
- (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
- (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน
- (๘) แผนงาน ๕ คะแนน
- (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ๘๐ (๘๐ คะแนน)

### ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย

- ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
- ๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
- ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
- ๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
- ๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน
  - (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
  - (๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
  - (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
  - (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
  - (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ๕ คะแนน
  - (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน

- (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
- (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา ๕ คะแนน
- (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
- (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
- (๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
- (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
- คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>

๒.๓.๒ การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ความเห็นของกรรมการฯ
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล/ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๓)		
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)		
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)		
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)		
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)		
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาดั้ง สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)		
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)		
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)		
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)		
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ของพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ความเห็นของกรรมการฯ
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)		
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)		
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)		
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)		
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)		
<b>๓. ยุทธศาสตร์</b> ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	<b>(๖๐)</b> (๑๐)		
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)		
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์/ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)		
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร	(๕)		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ความเห็นของกรรมการฯ
	ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น			
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)		
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)		
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)		
๓.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)		
	รวมคะแนน	๑๐๐		

๒.๓.๓ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>

๒.๓.๔ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ความเห็นของกรรมการ
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand ( Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐		
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐		
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative)	๑๐		
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐		
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๒๐ (๕)		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ความเห็นของกรรมการ
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)		
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)		
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)		
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุตสาหกรรมชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๕ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)		
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มากเช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเช่นด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ความเห็นของกรรมการ
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)		
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)		
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)		
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)		
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI)   ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)	(๕)		
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)		
	รวม	๑๐๐		

### ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งฝนเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๔๕	๘๗.๒๗
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖.๙๑	๘๔.๕๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๓.๒๗	๘๘.๗๙
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน	(๑๐)	๘.๔๕	๘๔.๕๕
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๘.๘๒	๘๘.๑๘
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๐๐	๙๐.๐๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๕๕	๙๐.๙๑
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๔	๙๒.๗๓
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๕๕	๙๐.๙๑
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๕๕	๙๐.๙๑
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๓๖	๘๗.๒๗
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๓๖	๘๗.๒๗
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๗.๖๔	๘๗.๖๔

๑) พบว่าประเด็น ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๙ ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะกรรมการเห็นว่าประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

๒) พบว่าประเด็นที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๕ ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะกรรมการเห็นว่าควรมีการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมืองรวม โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทางผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนพัฒนาฯ ได้ชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบว่าการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีการดำเนินการจัดทำในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงทำให้มีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน

## ๑.๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งฝนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน	๒๐	๑๗.๔๕	๘๗.๒๗	
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๒.๘๒	๙๓.๙๔	
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/ การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ จำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๑.๙๑	๙๕.๔๕	
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๑.๗๓	๘๖.๓๖	
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๑.๖๔	๘๑.๘๒	
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)	๒	๑.๗๓	๘๖.๓๖	
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่น ๆ	๒	๑.๙๑	๙๕.๔๕	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๑.๕๕	๗๗.๒๗	
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๑.๗๓	๘๖.๓๖	-ควรเก็บข้อมูลเพื่อ ประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลทุ่งฝน	๓	๒.๔๕	๘๑.๘๒	
	<b>รวม</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๗.๕๕</b>	<b>๘๗.๒๗</b>	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ ในข้อ ๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน ประชากร ฯลฯ มีคะแนนมากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน

ขณะที่ ๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ มีคะแนนน้อยที่สุด เนื่องจากกรรมการเห็นว่า สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งฝนส่วน ใหญ่ เป็นเขตชุมชนเมืองเป็นส่วนมาก ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ราบต่ำ รวมถึงมีพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะเช่นหนองแล้ง ไม่มี ป่าไม้ ภูเขา จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้เท่าที่ควร

## ๑.๑.๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๒	<b>การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๖.๙๑</b>	<b>๘๔.๕๕</b>	
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๕	๔.๑๘	๘๓.๖๔	
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๓	๒.๕๕	๘๔.๘๕	
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๓	๒.๒๗	๗๕.๗๖	
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๓	๒.๓๖	๗๘.๗๙	
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๓	๒.๘๒	๙๓.๙๔	
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๓	๒.๗๓	๙๐.๙๑	
	<b>รวม</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๖.๙๑</b>	<b>๘๔.๕๕</b>	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

พบว่า ประเด็น ๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ได้คะแนนมากที่สุดที่ร้อยละ ๙๓.๙๔ เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นว่า มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่รอบด้าน

ขณะที่ ประเด็น ๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ได้คะแนนน้อยที่สุดที่ ร้อยละ ๗๕.๗๖ เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นว่า ควรจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับด้านนี้ให้ครอบคลุมให้มากกว่านี้

#### ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๐	๕๓.๓๐	๘๘.๗๙	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งฝนและเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘.๔๕	๘๕.๘๘	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘.๘๒	๘๘.๒-	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙.๐๐	๙๐.๐๐	
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลตำบลทุ่งฝนต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลทุ่งฝนและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔.๕๕	๙๐.๙๑	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตำบลทุ่งฝนที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๔.๖๔	๙๒.๗๓	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่ จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๔.๕๕	๙๐.๙๑	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล ตำบลทุ่งฝนซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๕๕	๙๐.๙๑	
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล ตำบลทุ่งฝนที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง ดังกล่าว	๕	๔.๓๖	๘๗.๒๗	
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาล ตำบลทุ่งฝน	๕	๔.๓๖	๘๗.๒๗	
	รวม	๖๐	๕๓.๒๗	๘๘.๗๙	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ ในข้อ ๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ มีคะแนนมากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน

ขณะที่ ประเด็น ๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ได้คะแนนน้อยที่สุดที่ ร้อยละ ๗๕.๗๖ เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า ควรจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับ ด้านนี้ให้ครอบคลุมให้มากกว่านี้

ภาพรวมของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนรวมที่ร้อยละ ๘๗.๖๔ ซึ่งยังมีรายละเอียดบางประการที่ต้องมีการปรับปรุง แก้ไขให้มีความชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น

## ๒. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลทุ่งฝนเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๖๔	๘๖.๓๖
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๓๖	๘๓.๖๔
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๐๐	๙๐.๐๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๒๗	๙๒.๗๓
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๔.๘๒	๙๑.๔๙
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๒	๙๖.๓๖
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๙๑	๙๘.๑๘
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๒๗	๘๕.๔๕
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๓๖	๘๕.๗๑
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๖๔	๙๒.๗๓
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๒๗	๘๕.๔๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๖๔	๙๒.๗๓
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๔๕	๘๙.๐๙
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๔๕	๘๙.๐๙
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕๕	๙๐.๙๑
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๔	๙๒.๗๓
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๘๒	๙๖.๓๖
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๐.๐๙</b>	<b>๙๐.๐๙</b>

พบว่า ประเด็น ที่ ๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้รับคะแนนสูงสุดที่ร้อยละ ๙๒.๗๓ เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า การวิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือ หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และสามารถวิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักปรัชญา

ขณะที่ประเด็นการที่ ๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนน้อยที่สุดที่ร้อยละ ๘๓.๖๔ เนื่องจาก การนำโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน ( พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กำหนดไว้จำนวน ๑๔๔ โครงการ แต่นำมาจัดตั้งงบประมาณประจำปีได้เพียง จำนวน ๘๔ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ เท่านั้น กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเอง

## ส่วนที่ ๔ สรุปข้อเสนอแนะ

### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วัดจากคะแนนประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ประเด็นการประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นมีคะแนนรวมทั้งร้อยละ ๘๗.๖๔ เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีแหล่งที่มาของข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ชัดเจน มีการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพในการพัฒนาที่กว้างขวางครอบคลุมทุกมิติ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ท้าทายและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และแม้จะมีข้อมูลบางประการที่คณะกรรมการเห็นว่าควรมีการเพิ่มเติมขึ้น ก็เพื่อให้ประเด็นยุทธศาสตร์มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ต่อมาคือประเด็นการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นมีคะแนนรวมทั้งร้อยละ ๙๐.๐๙ ประเด็นสำคัญที่ควรปรับปรุงคือการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ โดยมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จทันปีงบประมาณที่กำหนดไว้

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภาพรวมอยู่ในระดับสูง การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี และคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะที่ดีในการเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นคราวต่อไป

### ข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

- ควรสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
- อยากให้เพิ่มแผนพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นให้มากขึ้น
- ควรจัดทำแผนส่งเสริมอาชีพคู่สัตว์ในท้องถิ่นให้มั่นคง
- อยากให้มีไฟส่องสว่างในถนนรอบหนองเลี้ยงทั้งสองวงแหวน
- ควรจัดทำโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน
- ขออนุญาต เสนอแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานด้านการศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน ๓ โรงเรียน ๑)โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน ๒)โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๓) โรงเรียนบ้านธาตุนี้้อยก่อสร้าง
- ขอความอนุเคราะห์ ด้านการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณเรื่องการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน และด้านการสนับสนุนงบประมาณความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิดบริเวณถนนหน้าโรงเรียนและภายในโรงเรียน ตามความเหมาะสม

ภาคผนวก

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมทุ่งโพธิ์ทอง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน

